

Dodatok č.1  
k  
ZMLUVE O DIELO č. 78/2019

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

**OBJEDNÁVATEĽ:**

**Obchodné meno:** Obec Kanianka  
**Sídlo:** SNP 583/1 92 17 Kanianka  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Ivor Husár - starosta  
**Bankové spojenie:** Prima Banka Slovensko a.s  
**č. účtu:** 9000151002/5600  
**IBAN:** SK81 5600 0000 0090 0015 1002  
**IČO:** 00518239  
**DIČ:** 2021160361  
**Telefón:** 046/5400615  
**Email:** [ocu.kanianka@stonline.sk](mailto:ocu.kanianka@stonline.sk)  
**Osoba oprávnená konať za Objednávateľa:** Ing. Martin Badák

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

**ZHOTOVITEĽ:**

**Obchodné meno:** EUROVIA SK, a.s.  
**Sídlo:** Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
**IČO:** 31 651 518  
**DIČ:** 2020490274  
**IČ DPH:** SK2020490274  
**Registrácia:** v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sa,  
vložka č. 248/V  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa a.s  
**č. účtu:** 5025284655/0900  
**Oprávnený konať vo veciach zmluvy:** Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu Stred EUROVIA SK, a.s.  
**Vo veciach technických:** Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu Stred EUROVIA SK, a.s.  
Ing. Tibor Kubáň  
**Vo veciach realizácie:** Ing. Adrian Bukovec, hlavný stavbyvedúci,  
email: [adrian.bukovec@eurovia.sk](mailto:adrian.bukovec@eurovia.sk)

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

*Zhotoviteľ a Objednávateľ (každý jednotlivo len „Zmluvná strana“ alebo spoločne len „Zmluvné strany“) sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č.1, ďalej len „Dodatok č 1“:*

**Článok I.**  
**Predmet Dodatku**

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č.: 78/2019 ( ďalej len „ Zmluva“ ), predmetom ktorej je realizácia diela: „Úprava miestnej komunikácie ulica Košovská“.

(ďalej len „*Stavba*“).

1. Zmluvné strany týmto dodatkom č.1. rozširujú v Článku III. Predmet zmluvy bod 3.1 nasledovne:  
Rozsah prác v Zmluve , sa Dodatkom č. 1 upravuje na skutočne zrealizované práce:

**Skutočný rozsah prác je podrobne špecifikovaný v rozpočte naviac prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 Dodatku č. 1.**

2. Zmluvné strany dodatkom č.1 rozširujú **Článok V. Cena diela bod 5.1** nasledovne:

Časť stavby	ZoD	dodatok č. 1	ZoD + dodatok č. 1
UL. Košovská	51 307,27	9 815,70	61 122,97
<b>SPOLU</b>	<b>51 307,27</b>	<b>9 815,70</b>	<b>61 122,97</b>

**Dohodnutá zmluvná cena v Dodatku č.1.: 9 815,70,- € bez DPH**

**Dohodnutá zmluvná cena v Dodatku č.1.: 11 778,84,- € s DPH**

**Celková cena diela podľa Zmluvy + Dodatok č.1.: 61 122,97,- € bez DPH**

**Celková cena diela podľa Zmluvy + Dodatok č.1.: 73 347,56,- € s DPH**

#### Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami.
3. Dodatok č. 1 je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že uzatvárajú Dodatok č. 1 na základe pravej, vážnej a slobodnej vôle. Dodatok č.1 si prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho obe zmluvné strany podpisujú.
5. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú naďalej v platnosti bez zmeny.
6. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží po 2 vyhotoveniach.

Príloha č.1: rozpočet naviac prác

V Kanianke dňa 13.8.2019

Za Objednávateľa:



.....  
Ing. Ivor Husár  
Starosta Obce




V Košiciach dňa 3.9.2019

Za Zhotoviteľa:



.....  
EUROVIA SK, a.s.  
Ing. Róbert Šinály  
generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva

  
.....  
EUROVIA SK, a.s.  
Ing. Juraj Dančíšín  
obchodný riaditeľ a člen predstavenstva